

Pregled izbranega projekta

V tem prispevku

Zadnja sprememba 23/05/2023 2:45 pm CEST | Objavljeno 16/08/2021

Osnovne informacije o projektu

Osnovni informacije o projektu predstavljajo podatki o nazivu, trajanju, napredku ter člani projektnega tima stranke Saop.

<p>Projekt IM-21-0010</p> <p>Naziv Projekta Projekt 2</p> <p>Datum začetka 22. 07. 2021</p> <p>Ocenjen datum zaključka 8. 11. 2021</p> <p>Dejanski datum zaključka —</p> <p>Vodja projekta * Valter Pisk</p> <p>Napredek [%] 0</p>	<p>Glavni kontakt na strani stranke *</p> <p>Ime Priimek A</p> <p>Člani projekta na strani stranke</p> <table border="0"> <tr> <td>Oseba ↑</td> <td>Podjetje</td> </tr> <tr> <td>Ime Priimek A</td> <td>Testna stranka</td> </tr> <tr> <td>Ime Priimek B</td> <td>Testna stranka</td> </tr> </table> <p>< 1 2 ></p> <p>Člani projekta na strani SAOP</p> <table border="0"> <tr> <td>Izvajalec ↑</td> <td>Vloga</td> <td>Enota</td> </tr> <tr> <td>Svetovalec 1</td> <td>Project Manager</td> <td>Slovenija</td> </tr> </table> <p>Časovnica</p> <p>11 minut nazaj</p> <p>Valter Pisk 21. 10. 2021 08:00 - 21. 10. 2021 14:00</p> <p>Zaključno uvajanje in prenos podatkov obisk</p> <p>Dodaj komentar</p>	Oseba ↑	Podjetje	Ime Priimek A	Testna stranka	Ime Priimek B	Testna stranka	Izvajalec ↑	Vloga	Enota	Svetovalec 1	Project Manager	Slovenija
Oseba ↑	Podjetje												
Ime Priimek A	Testna stranka												
Ime Priimek B	Testna stranka												
Izvajalec ↑	Vloga	Enota											
Svetovalec 1	Project Manager	Slovenija											

Podrobnejši terminski načrt projekta

Podrobnejši terminski načrt projekta zajema vse dogovorjene naloge posameznega področja, ki jih nato svetovalec objavi, da so vidne na portalu.

Št. naloge	Ime	Status	Izvajalec	Datum začetka	Rok izvedbe	Trajanje [h]	Σ Time Entry Duration [h]	Napredek [%]
1.1.1	Osnovne nastavitve na daljavo	Planirano	Svetovalec 1	26. 07. 2021 00:00	31. 07. 2021 23:59	2		0,00
1.1.2	Prvo uvajanje obisk	Planirano	Svetovalec 1	10. 08. 2021 07:00	5. 11. 2021 14:00	4		0,00
1.1.2	Ureditev poročil in dokumentov	Planirano	Svetovalec 1	1. 09. 2021 00:00	5. 11. 2021 23:59	2		0,00
1.1.2	Drugo uvajanje obisk	Planirano	Svetovalec 1	1. 10. 2021 08:00	1. 10. 2021 14:00	5		0,00
1.1.2	Zaključno uvajanje in prenos podatkov obisk	Planirano	Svetovalec 1	21. 10. 2021 08:00	21. 10. 2021 14:00	5		0,00

Poročanje o stanju na projektu

Na razdelku poročanje na projektu je kronološki pregled poročanega stanja ter vseh pomembnejših informacij/odločitev na projektu, zapisi so ustvarjeni s strani članov tima Saop.

Poročanje na projektu

Ustvarjeno ↓	Naziv	Ustvaril	Opis
23. 07. 2021 12:57	Navodila in šifranti	Valter Pisk	Stranki posredovana navodila in predloge šifrantov za pripravo podatkov.
23. 07. 2021 12:55	Pričetek aktivnosti	Valter Pisk	Na portalu so objavljene naloe, ki so terminsko dogovorjene s stranko

Pregled dokumentacije na projektu

V pregledu dokumentacije imamo na projektu kronološki pregled vseh potrjenih dokumentov. Izjema je razdelek ostali dokumenti, ki je namenjen operativnemu delu na projektu.

Posnetki stanja in predlogi rešitev

Št. dokumenta ↑	Lastnik	Ustvarjeno ↓	
SI-21--0028-1/2021	Valter Pisk	23. 07. 2021 09:59	▼

Zapiski o opravljenem delu

Št. dokumenta ↑	Lastnik	Datum ↓	
SI-24--0015-1/2021	Valter Pisk	23. 07. 2021	▼

Dodatne ure

Naloga ↑	Lastnik	Ustvarjeno ↓	
Uvajanje v trgovinski / proizvodni del programa	Valter Pisk	23. 07. 2021 13:58	▼

Idejni projekti

Št. dokumenta ↑	Lastnik	Ustvarjeno ↓	
SI-22--0018-1/2021	Valter Pisk	23. 07. 2021 14:27	▼

Primopredajni zapisnik

Naročilo št. ↑	Trajanje projekta	Ustvarjeno ↓	
SI-11--0050-0/2021 (Projekt 2)	Od julij 2021 do november 2021	23. 07. 2021 14:54	▼

Ostali dokumenti

➕ Dodaj datoteke

🗺 Nova mapa

Ime ↑	Spremenjeno	
📄 Šifrant artiklov.xlsx (17 KB)	23. 07. 2021 14:03	▼
📄 Šifrant kontni plan-gospodarstvo-primeri in navodila.xlsx (19 KB)	23. 07. 2021 14:03	▼
📄 Šifrant osnovna sredstva in drobni inventar-primer in navodila.xlsx (17 ...)	23. 07. 2021 14:03	▼
📄 Šifrant strank.xlsx (14 KB)	23. 07. 2021 14:03	▼
📄 Šifrant zaposlenih.xlsx (19 KB)	23. 07. 2021 14:03	▼